

# Projekt „Spitex SZ – Wege in die Zukunft“

## Statusbericht

Empfänger: Gemeinden

**RepNr.:** Q2-24

Stand: 30. Juni 2024

# 1. Dashboard Projektbereich „Leistungen“

## Teilprojekte


Nachtpikett #1

Palliative Care #2

Pflegeexpertise/Fallmanagement

Bedarfs-/Bedürfnisleistungen

24/7 Machbarkeitsstudie



#1 + #2 => Teilprojekte in Umsetzung



# 1. Dashboard Projektbereich „Personal“

## Teilprojekte

Ausbildung #3

Fort-/Weiterbildung


Kompetenzzentrum B&E #4

Personalgewinnung ext. Pers

Zentrale HR-Dienste modular

Employer Branding

Arbeits- und Anstellungsbedingungen



#3 + #4 => Teilprojekte in Umsetzung

# 1. Dashboard Projektbereich „Klient-Umfeld-Kultur“


## Teilprojekte

Sturzprophylaxe

Lernwerkstatt betr. Angehörige

Anstellung betr. Angehörige

Kooperation mit Dritten



# 1. Dashboard Projektbereich „Organisation, Wirtschn.“

## Teilprojekte

Kooperation BO's mit Verband SKSZ



## 2. Teilprojekte in Umsetzung

=> Konzepte, Umsetzung, Finanzierung an DV vom 6. Juni 2024 freigegeben

### Nachpikett #1

- Modellregion „Innerschwyz“ mit Schwyz, Muotathal-Illgau, SARO, Gersau, Regio Arth-Goldau
- Kooperationsführende BO Schwyz, Kooperationsverträge mit übrigen partizipierenden BOs
- Benötigter Personalbestand sichergestellt
- Laufende Implementierung in Organisation

### Palliative Care #2

- Modellregion „Innerschwyz“ mit Schwyz, Muotathal-Illgau, SARO, Gersau, Regio Arth-Goldau
- Kooperationsmodell mit Fachstelle Palliative Care
- Kooperationsführende BO Schwyz, Kooperationsverträge mit übrigen partizipierenden BOs
- Anstellung erfolgt, laufende Einführung

### Ausbildung #3

- Abhängigkeit Umsetzung Pflegeinitiative Phase 1
- Organisationsmodelle Prüfung: V1 Zentr. Organisation Anbindung SKSZ/ V2 Kooperationsverbund
- Alternativ Kooperationslösung mit koordinationsführender BO
- Workshop Organisation und Umsetzung mit GL

### Kompetenzzentrum „Bildung & Entwicklung“ #4

- Implementierung SKSZ abgeschlossen, Anstellung erfolgt
- Laufende Umsetzung BO Rollen. Bedarfsermittlung, Angebot, etc.
- Öffnen nach Aussen in Phase 2
- Finanzierung 2025 und 2026 sichergestellt (ohne Höfe, Küssnacht)

### 3. Generelle Projektentwicklungen

Die Jahresprojektplanung wird eingehalten, sowohl bezüglich Terminen (Roadmap) wie auch finanziell. Im Juli 2024 werden weitere drei Teilprojekte angeschoben.

An der Delegiertenversammlung vom 6. Juni 2024 wurden alle 17 Anträge zu den 4 Teilprojekten in Umsetzung genehmigt; Konzepte, Betriebskonzepte, Umsetzung und Finanzierung (Kompetenzzentrum 2024 – 2026).

Der Projektverlauf ist sehr dynamisch, einzelne Teilprojekte stehen in direkter Abhängigkeit zu weiteren Teilprojekten. Zudem ergeben die Entwicklungen einzelner Teilprojekte neue Folgeprojekte.

Das Engagement aller Beteiligten intern wie extern ist konstant hoch. Insgesamt 69 (Fach-) Personen sind in den Gremien oder Teilprojekten eingebunden (inkl. Mehrfach-Engagements), 50 von Spitex-Basisorganisationen und SKSZ, 19 von Dritten und Externen.

Die Spitex-Basisorganisationen sind bei allen Teilprojekten aktiv eingebunden, sowohl bei der Projektarbeit als auch für die Entscheidungen und Umsetzung, auf operativer (GL) und strategischer (Präsident/-innen, Vorstände) Ebene.

An der Informations-Veranstaltung wurde den Gemeinden aufgezeigt, welche Teilprojekte aus dem 1. Projektjahr die Spitex nachhaltig verändern, Projektfortschritt und Kosten/Nutzen wurden dargelegt und ein Ausblick auf Projektverlauf und aktuelle und künftige Herausforderungen an die Langzeitpflege gegeben.

Das WiZ Projektfinanzierungsgesuch 2025 wurde Ende April 2024 den Gemeinden zugestellt, Ende August 2024 ist Deadline für die Stellungnahme.

## 4. Engagement intern und extern

	Total	Steuer- gruppe	Kern- team	Projektbereich,, Leistungen“	Projektbereich «Personal»	Projektbereich «Klient-Umfeld- Kultur»	Projektbereich „Org./Wirtsch“
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
SKSZ Verband	29	4	5	4	6	6	4
Spitex-BOs	21	4		8	9		
Spitäler (*)	8	1		1	6 (*)		
Curaviva	4	1			3		
Pro Senectute	1	1					
SRK	1	1					
vszgb	1	1					
ASPS (**)	1	1					
Expertenmandate	3			1	2		

- (\*) Spitäler => Zusammenarbeit OHNE Abgabe Dokumente
- (\*\*) ASPS => Einsitz ohne Stimme

# 5. Kooperationen

## *Ausbildung*

- Zentrale Organisation mit Angliederung SKSZ
- Kooperationsverbände in Klärung (Curaviva laufend)

## *Kompetenzzentrum „Bildung & Entwicklung“*

- Öffnen nach aussen mit Angeboten für Dritte (in Phase II)
- Übernahme Angebote von Dritten (Palliative Station Spital Schwyz)
- Beizug Experten für spezifische Themen / Module (alle Player)

## *Palliative Care*

- Aufbau permanentes Netzwerk über ganzen Kanton / regional, ua mit Ärzten, Spitälern, Hospizen, Curaviva, SRK, Pro Senectute
- Fixe Kooperation mit Palliative Station Spital Schwyz für Abdeckung Nachtpikett

## *Kooperation Dritte*

- Charta-Partner Projekt Leporello