

# Projekt „Spitex SZ – Wege in die Zukunft“

## Statusreport

Empfänger: Gemeinden

**RepNr.:** Q3-24

Stand: 30. September 2024

# 1. Roadmap

## => Projektbereich „Leistungen“

### Teilprojekte

Palliative Care

Pflegeexpertise, Fallmanagement

Bedarfs-, Bedürfnisleistungen

Komplexe Pflege

Demenz, Psychiatrie


24/7 Machbarkeitsstudie

Q2/24

Q3/24

Q4/24

Q1/25



Projektarbeit

Projektumsetzung



# 1. Roadmap => Projektbereich „Personal“

## Teilprojekte


Ausbildung

Zentrale HR-Dienste modular

Employer Branding (\*)

Arbeits- und Anstellungsbeding.

Skill-Grade-Mix



(\*) Verzögerung, Restart im Okt24

Projektarbeit

Projektumsetzung

# 1. Roadmap

=> Projektbereich „Klient-Umfeld-Kultur“

## Teilprojekte

Sturzprophylaxe

Lernwerkstatt betr. Angehörige


Kooperation mit Dritten

Q2/24

Q3/24

Q4/24

Q1/25



Projektarbeit

Projektumsetzung



Überall für alle

**SPITEX**  
Kantonalverband  
Schwyz SKSZ

# 1. Roadmap

=> Projektbereich „Organisation, Wirtsch.“

## Teilprojekte

Kooperation BO's mit Verband SKSZ

Öffentlichkeitsarbeit

Q2/24

Q3/24

Q4/24

Q1/25

Projektarbeit

Projektumsetzung

## 2. Abgeschlossene Projekte

### Nachtpikett

- Kooperationsverbund gebildet, Kooperationsvertrag unterschrieben, Finanzierung sichergestellt
- Organisation aufgebaut, Implementierung bei Spitex Region Schwyz, Anstellung Personal erfolgt
- **Betrieb aufgenommen**

### Palliative Care

- Kooperationsverbund gebildet, Kooperationsvertrag zur Unterschrift im Umlauf, Finanzierung sichergestellt
- Implementierung Fachstelle Palliative Care bei Spitex Region Schwyz, Anstellung Personal erfolgt
- **Betrieb aufgenommen**

### Ausbildung

- Kooperationsverbund gebildet, Kooperationsvertrag zur Unterschrift im Umlauf, Finanzierung sichergestellt
- Organisation mit Implementierung Fachstelle Ausbildung bei Spitex Region Schwyz im Aufbau
- **Umsetzung laufend**

### Kompetenzzentrum «Bildung & Entwicklung»

- Zentralisierung mit Anbindung an SKSZ, Organisation aufgebaut, Implementierung abgeschlossen
- Partizipation 8 Spitexorganisationen, Kooperationsvertrag zur Unterschrift im Umlauf, Finanzierung 2025 und 2026 sichergestellt
- **Betrieb aufgenommen**

# 3. Kooperationen mit Dritten

## => Charta-Partner und Spitaler

- Einsitz in den WiZ Projektgremien (Steuergruppe)
- Ausbildung laufende Prufung der Kooperationsmoglichkeiten mit Curaviva
- Kompetenzzentrum „Bildung & Entwicklung“ Einbezug von Referent:innen der Charta-Partner und Spitaler
- Kompetenzzentrum „Bildung & Entwicklung“ Moglichkeit des Bezugs von Bildungsangeboten fur Charta-Partner und Spitaler in Phase 2
- Palliative Care Fachstelle Zusammenarbeit mit Spital Schwyz Palliative Station fur Abdeckung Support bei medizinischen Fragen uber Hotline 24/7
- Palliative Care Fachstelle Aufbau des Kooperationsnetzwerks mit Einbezug Charta-Partner und Spitaler

## 4. Projekt-Ressourcen

